



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชม ๕๔๒๐๒/ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบเกี่ยวกับมาตรการปรับปรุงข้อมูลเพื่อตรวจสอบการบริหารงบประมาณของส่วนราชการ ตามข้อเสนอของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานระดับท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับการบริหารงบประมาณของตน โดยจัดเตรียมงานตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด และกระจายงานออกในระหว่างปี เพื่อป้องกันการกระจุกตัวของปริมาณงานตอนใกล้สิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การบริหารงานพัสดุของเทศบาลตำบล มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน หน่วยงานพัสดุ กองคลังของเทศบาลตำบลสันป่าตอง ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด. ๒) ขึ้น ซึ่งแผนดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความต้องการในการจัดหาพัสดุในหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลตำบล สัมพันธ์กับช่วงระยะเวลาในการจัดหาระหว่างปีงบประมาณ ตลอดจนการรายงานผลอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานพัสดุ หน่วยงานที่มีความต้องการพัสดุ ผู้บริหาร และผู้ตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และเห็นควรอนุมัติปิดประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสิริรัตน์ แสงสิงห์)
นักวิชาการพัสดุ

(นางสิริกานต์ บุญสุข)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาการแทน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางพวงทอง เครือยศ)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสักการ ณิชกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าตอง

(นายสักการ ณิชกุล)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง

แผนการจัดทำพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของเทศบาลตำบลป่าตอง อำเภอป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

แบบ ผศ.2

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
1	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	กองคลัง - ค่าจ้างเหมาบริการ	กองคลัง	งานบริหารงานคลัง	130,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	1 เดือน	
2	๓ ต.ค. 63 - ก.ย. 64	- โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	กองคลัง	งานบริหารงานคลัง	40,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	1 เดือน	
3	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	กองคลัง	งานบริหารงานคลัง	15,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	15 วัน	
4	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	- ค่าวัสดุสำนักงาน	กองคลัง	งานบริหารงานคลัง	30,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	7 วัน	
5	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	กองคลัง	งานบริหารงานคลัง	3,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	7 วัน	
6	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	กองคลัง	งานบริหารงานคลัง	25,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	7 วัน	
7	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	- ค่าวัสดุก่อสร้าง	กองคลัง	งานบริหารงานคลัง	2,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	7 วัน	
8	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กองคลัง	งานบริหารงานคลัง	2,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	7 วัน	
9	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	กองคลัง	งานบริหารงานคลัง	10,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	7 วัน	
10	ม.ค. - มี.ค. 2563	- โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เรื่องภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	กองคลัง	งานบริหารงานคลัง	20,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	7 วัน	
11	เม.ย. - ก.ย. 2563	- โครงการขยายระยะเวลาให้บริการประชาชน	กองคลัง	งานบริหารงานคลัง	10,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	1 เดือน	
		กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมวดค่าใช้สอย								
		รายจ่ายเพื่อเติมมาซึ่งบริการ								
1	ต.ค.63 - ก.ย.64	ค่าจ้างเหมาบริการ	สาธารณสุข	สาธารณสุข	1,134,500.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	30 วัน	
2	ต.ค.63 - ก.ย.64	ค่าจ้างมอบหมายกำจัดขยะ	สาธารณสุข	เทศาและชุมชน	2,020,000.00	-	-	e-bidding	30 วัน	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินออกงบประมาณ		วิธีจัดทำ	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				งบประมาณ	แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท			

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินออกงบประมาณ		วิธีจัดทำ	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
		รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน								
3	ต.ค.63 - ก.ย.64	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	สาธารณสุข	สาธารณสุข	50,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	30 วัน	
4	ต.ค.63 - ก.ย.64	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	สาธารณสุข	เกษตรและชุมชน	70,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	30 วัน	
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกาปฏิบัติงานราชการที่มีลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น								
5	พ.ย. 63 - ส.ค.64	โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ	สาธารณสุข	สาธารณสุข	30,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	30 วัน	
6	ก.พ. - มี.ค. 64	โครงการสุขภาพวิบอาอาหาร	สาธารณสุข	สาธารณสุข	35,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	30 วัน	
7	มี.ค. - เม.ย.64	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาคุณงานเครือข่าย	สาธารณสุข	สาธารณสุข	30,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	30 วัน	
8	มี.ค. - ส.ค. 64	โครงการรณรงค์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สาธารณสุข	สาธารณสุข	50,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	30 วัน	
9	มี.ค. - ส.ค. 64	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	สาธารณสุข	สาธารณสุข	45,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	30 วัน	
10	ม.ค. - ส.ค.64	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	สาธารณสุข	สาธารณสุข	50,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	30 วัน	
11	ธ.ค. 63	โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	สาธารณสุข	สาธารณสุข	25,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	30 วัน	
12	ม.ค. - ก.ค.64	โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการขยะ	สาธารณสุข	สาธารณสุข	30,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	30 วัน	
13	ม.ค. - ส.ค.64	โครงการอบรมและส่งเสริมกิจกรรมออล.	สาธารณสุข	สาธารณสุข	30,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	30 วัน	
		หมวดค่าวัสดุ								
14	ธ.ค.63 - ส.ค.64	ค่าวัสดุสำนักงาน	สาธารณสุข	สาธารณสุข	20,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	15 วัน	
15	ธ.ค.63 - ส.ค.64	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	สาธารณสุข	สาธารณสุข	5,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	15 วัน	
16	ธ.ค.63 - ส.ค.64	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	สาธารณสุข	สาธารณสุข	25,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	15 วัน	
17	พ.ย.63 - ส.ค.64	ค่าวัสดุวิทยุโทรศัทหรือการแพทย์	สาธารณสุข	สาธารณสุข	90,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	15 วัน	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	วิธีจัดทำ	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
				งบประมาณ				
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดทำ	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
18	ม.ค. - ส.ค.64	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	สาธารณสุข	สาธารณสุข	4,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	15 วัน	
19	ธ.ค.63 - ส.ค.64	ค่าวัสดุตู้ก่อสร้าง	สาธารณสุข	สาธารณสุข	5,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	15 วัน	
20	ม.ค. - ส.ค.64	ค่าวัสดุเชื่อมเหล็กและหล่อลื่น	สาธารณสุข	สาธารณสุข	3,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	30 วัน	
21	ม.ค. - ส.ค.64	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	สาธารณสุข	สาธารณสุข	3,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	15 วัน	
22	ธ.ค.63 - ส.ค.64	ค่าวัสดุคานบ้านงานครัว	สาธารณสุข	สาธารณสุข	20,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	15 วัน	
23	ธ.ค.63 - ส.ค.64	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	สาธารณสุข	คณะและชุมชน	50,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	15 วัน	
24	ต.ค.63 - ส.ค.64	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	สาธารณสุข	คณะและชุมชน	30,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	15 วัน	
25	พ.ย.63 - ส.ค.64	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	สาธารณสุข	คณะและชุมชน	50,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	15 วัน	
26	ธ.ค.63 - ส.ค.64	ค่าวัสดุการเกษตร	สาธารณสุข	คณะและชุมชน	20,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	15 วัน	
27	ต.ค.63 - ส.ค.64	ค่าวัสดุเพื่อเพลิงและหล่อลื่น	สาธารณสุข	คณะและชุมชน	4,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	15 วัน	
28	ธ.ค.63 - ส.ค.64	ค่าวัสดุอื่นๆ	สาธารณสุข	คณะและชุมชน	4,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	15 วัน	
29	ธ.ค.63 - ก.ค.64	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล	สาธารณสุข	สาธารณสุข	1,200,000.00	-	-	e-bidding	180 วัน	งบ 62
30	ธ.ค.63 - ก.ค.64	ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานจอดรถระบบบริเวณข้างคลองชลประทาน	สาธารณสุข	คณะและชุมชน	50,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	30 วัน	งบ 62
31	ธ.ค.63 - ก.ค.64	ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานจอดรถระบบบริเวณข้างคลองชลประทาน	สาธารณสุข	คณะและชุมชน	30,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	30 วัน	งบ 63
32	ธ.ค.63 - ก.ค.64	ปรับปรุง ติดแปลง รื้อถอนอาคารโรงฆ่าสัตว์	สาธารณสุข	คณะและชุมชน	10,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	30 วัน	งบ 63

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินคงงบประมาณ		วิธีจัดทำ	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินคงงบประมาณ		วิธีจัดทำ	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
		สำนักปลัด								
		งานบริหาร								
1	ตุลาคม 2563	วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	1,500.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	
2	ตุลาคม 2563	วันปิยมหาราช	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	1,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	
3	ตุลาคม 2563	วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	30,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	
4	ตุลาคม 2563	วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	5,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	
5	ตุลาคม 2563	วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	51,900.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	30 วัน	
6	ตุลาคม 2563	วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	84,700.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	30 วัน	
7	ต.ค.-ก.ย. 2563	วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙	สำนักปลัด	รักษาความสงบภายใน	10,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	15 วัน	
8	ต.ค.-ก.ย. 2563	วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙	สำนักปลัด	รักษาความสงบภายใน	15,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	15 วัน	
9	ต.ค.-ก.ย. 2563	วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙	สำนักปลัด	รักษาความสงบภายใน	20,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	15 วัน	
10	ต.ค.-ก.ย. 2563	วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙	สำนักปลัด	รักษาความสงบภายใน	15,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	15 วัน	
11	ต.ค.-ก.ย. 2563	วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙	สำนักปลัด	รักษาความสงบภายใน	10,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	15 วัน	
12	ต.ค.-ก.ย. 2563	วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙	สำนักปลัด	รักษาความสงบภายใน	5,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	15 วัน	
13	ต.ค.-ก.ย. 2563	วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	20,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	
14	ต.ค.-ก.ย. 2563	วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	200,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	15 วัน	
15	ต.ค.-ก.ย. 2563	วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙	สำนักปลัด	รักษาความสงบภายใน	20,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	15 วัน	
16	พฤศจิกายน 2563	วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	20,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินออกงบประมาณ		วิธีจัดทำ	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินออกงบประมาณ		วิธีจัดทำ	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
17	พฤศจิกายน 2563	วัสดุงานบ้านงานครัว	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	7,500.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	
18	พฤศจิกายน 2563	วัสดุเชื้อเพลิง ฯ	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	40,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	
19	พฤศจิกายน 2563	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	1,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	
20	พฤศจิกายน 2563	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	2,500.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	
21	ธันวาคม 2563	วัสดุเชื้อเพลิง ฯ	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	30,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	
22	มกราคม 2564	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	5,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	
23	มกราคม 2564	วัสดุเชื้อเพลิง ฯ	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	30,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	
24	มกราคม 2564	วัสดุคอมพิวเตอร์	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	5,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	
25	มกราคม 2564	วัสดุก่อสร้าง	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	2,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	
26	มกราคม 2564	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	2,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	
27	กุมภาพันธ์ 2564	วัสดุเชื้อเพลิง ฯ	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	30,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	
28	มีนาคม 2564	วันท้องถิ่นไทย	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	2,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	6 วัน	
29	มีนาคม 2564	วัสดุเชื้อเพลิง ฯ	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	30,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	
30	เมษายน 2564	วัสดุงานบ้านงานครัว	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	7,500.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	
31	เมษายน 2564	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	5,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	
32	เมษายน 2564	วัสดุเชื้อเพลิง ฯ	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	30,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	
33	เมษายน 2564	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	1,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	
34	เมษายน 2564	วัสดุคอมพิวเตอร์	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	5,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินออกงบประมาณ		วิธีจัดทำ	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินออกงบประมาณ		วิธีจัดทำ	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
35	เมษายน 2564	วัสดุคอกสัตว์	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	2,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	
36	เมษายน 2564	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	2,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	
37	เมษายน 2564	โครงการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การป้องกันสาธารณภัย	สำนักปลัด	รักษาความสงบภายใน	15,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	
38	เมษายน 2565	วันเทศบาล	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	13,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	
39	พฤษภาคม 2564	วัสดุเชื้อเพลิง ฯ	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	30,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	
40	พ.ค. - มิ.ย. 2564	โครงการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์	สำนักปลัด	รักษาความสงบภายใน	20,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	15 วัน	
41	มิถุนายน 2564	วัสดุเชื้อเพลิง ฯ	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	30,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	
42	กรกฎาคม 2564	วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	10,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	
43	กรกฎาคม 2564	วัสดุเชื้อเพลิง ฯ	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	30,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	
44	กรกฎาคม 2564	วัสดุคอมพิวเตอร์	สำนักปลัด	รักษาความสงบภายใน	5,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	
45	ก.ค. - ก.ย. 2564	โครงการให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	15,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	15 วัน	
46	ก.ค. - ก.ย. 2564	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	50,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	15 วัน	
47	ก.ค. - ส.ค. 2564	โครงการศึกษาบทบาทนักกิจกรรมระดับพลัง	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	15,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	15 วัน	
48	สิงหาคม 2564	วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	2,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	
49	สิงหาคม 2564	วัสดุเชื้อเพลิง ฯ	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	30,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	
50	กันยายน 2564	วัสดุเชื้อเพลิง ฯ	สำนักปลัด	บริหารงานทั่วไป	30,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินออกงบประมาณ		วิธีจัดทำ	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				งบประมณ โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินออกงบประมาณ		วิธีจัดทำ	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				งบประมณ โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
51	กันยายน 2564	วัสดุสำนักงาน	สำนักงานปลัด	บริหารงานทั่วไป	20,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	
52	กันยายน 2564	วัสดุงานบ้านนครสวรรค์	สำนักงานปลัด	บริหารงานทั่วไป	15,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	
53	กันยายน 2564	ยานพาหนะและขนส่ง	สำนักงานปลัด	บริหารงานทั่วไป	5,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	
54	กันยายน 2564	วัสดุคอมพิวเตอร์ งานพัฒนาชุมชน	สำนักงานปลัด	บริหารงานทั่วไป	5,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	5 วัน	
1	1พ.ย. 63 -28 ก.พ.64	โครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน	สำนักงานปลัด	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	15 วัน	
2	16 ต.ค.63-30 ก.ย.63	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ	สำนักงานปลัด	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	50,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	15 วัน	
3	1 - 30 ธ.ค. 63	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบ ปัญหาความเดือดร้อน	สำนักงานปลัด	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	15 วัน	
4	1 ธ.ค. 63 -31 ม.ค. 64	โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และทัศนศึกษาตุงงาน ให้กับผู้นำชุมชน	สำนักงานปลัด	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	100,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	15 วัน	
5	1 ธ.ค. 63 -31 ม.ค. 64	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สำนักงานปลัด	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	15 วัน	
6	1 ก.พ. - 31 ก.ค. 64	โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักงานปลัด	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	15 วัน	
7	1 ก.พ. - 31 ส.ค. 64	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี	สำนักงานปลัด	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	15 วัน	
8	1 มี.ค. - 30 เม.ย.64	โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งตาม แนวเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักงานปลัด	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	15 วัน	
9	1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 64	โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	สำนักงานปลัด	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	50,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	15 วัน	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดทำ	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดทำ	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
		กองช่าง								
1	ต.ค.63- ก.ย.64	- ค่าจ้างเหมาบริการ		อุตสาหกรรมและการโยธา	125,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
2	ต.ค.63- ก.ย.64	- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดห้องและตู้คลอง		อุตสาหกรรมและการโยธา	100,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
3	ต.ค.63- ก.ย.64	- ค่านิเทศตรวจสอบคุณภาพน้ำค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ		อุตสาหกรรมและการโยธา	10,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
4	ต.ค.63- ก.ย.64	- ค่าจ้างเหมาแรงงานดูแลระบบประปาบริเวณขนาดใหญ่มาก		อุตสาหกรรมและการโยธา	96,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
5	ต.ค.63- ก.ย.64	- รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน		อุตสาหกรรมและการโยธา	80,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
6	ต.ค.63- ก.ย.64	- ค่าวัสดุสำนักงาน		อุตสาหกรรมและการโยธา	35,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
7	ต.ค.63- ก.ย.64	- ค่าวัสดุก่อสร้าง		อุตสาหกรรมและการโยธา	150,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
8	ต.ค.63- ก.ย.64	- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์		อุตสาหกรรมและการโยธา	25,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
9	ต.ค.63- ก.ย.64	- ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่		อุตสาหกรรมและการโยธา	1,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
10	ต.ค.63- ก.ย.64	- ค่าวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง		อุตสาหกรรมและการโยธา	20,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
11	ต.ค.63- ก.ย.64	- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		อุตสาหกรรมและการโยธา	5,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
12	ต.ค.63- ก.ย.64	- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		อุตสาหกรรมและการโยธา	5,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
13	ต.ค.63- ก.ย.64	- ค่าวัสดุอื่นๆ		อุตสาหกรรมและการโยธา	1,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
14	ต.ค.63- ก.ย.64	- ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์(ระบบประปาหมู่บ้าน)		อุตสาหกรรมและการโยธา	40,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
15	ต.ค.63- ก.ย.64	- ค่าเช่าตงเขย (ค่า K)		อุตสาหกรรมและการโยธา	5,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
16	ต.ค.63- ก.ย.64	ค่าออกแบบควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน		อุตสาหกรรมและการโยธา	50,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
17	ต.ค.63-ก.พ.64	ครุภัณฑ์อื่น บ้ายเตือนจรรยาพร้อมติดตั้ง		อุตสาหกรรมและการโยธา	45,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ	วิธีจัดทำ	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)				

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ	วิธีจัดทำ	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)				
18	ธ.ค.63-ก.พ.64	ครุภัณฑ์อื่น สัญญาไฟฟ้าประพริพร่วมติดตั้ง		อุตสาหกรรมและการโยธา	62,000.00	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
19	ม.ค.-มี.ค.64	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ณ.แยกจิตรขวาง-บ้านนาขามประเทือง		อุตสาหกรรมและการโยธา	146,900.00	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
20	ก.ย.63 - พ.ค.64	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ณ.เชื่อมชุมชนสันป่าตอง-หลังบ้านนาขามประเทือง		อุตสาหกรรมและการโยธา	552,000.00	-	ประกาศเชิญชวน	75 วัน	
21	ก.พ.-เม.ย.64	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ณ.หน้าตลาด มจร.-บ้านนาขามประเทือง		อุตสาหกรรมและการโยธา	233,000.00	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
22	เม.ย.-ก.ค.64	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ณ.หน้าโรงเรียนท่าฝักหินเหนือ		อุตสาหกรรมและการโยธา	437,000.00	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
23	ธ.ค.63-ก.พ.64	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ช.ช.เชื่อมชุมชนบ้านนาขามประเทือง(บ้านไร่)		อุตสาหกรรมและการโยธา	197,000.00	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
24	มิ.ย.-ส.ค.64	ก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกาย บริเวณหน้าวัดสันป่าตอง		อุตสาหกรรมและการโยธา	150,000.00	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
25	มิ.ย.-ส.ค.64	ก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกาย(ชุมชนป่าลาน)		อุตสาหกรรมและการโยธา	138,000.00	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
26	ธ.ค.62-ก.พ.64	ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมวัดกลางทุ่ง-วัดช่างกระตาศ		อุตสาหกรรมและการโยธา	370,000.00	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
27	มี.ค.64-ส.ค.64	ต่อเติมอาคารห้องประชุม(อาคาร คสล.2 ชั้น สนง.ทต.		อุตสาหกรรมและการโยธา	#####	-	ประกาศเชิญชวน	150 วัน	
28	ธ.ค.63-ก.พ.64	วางระบายน้ำ คสล.ข้างบ้าน น.ส.ประเทืองเชื่อมโรงเรียน		อุตสาหกรรมและการโยธา	430,000.00	-	เฉพาะเจาะจง	75 วัน	
29	ธ.ค.63-ก.พ.64	วางท่อพร้อมบ่อพักบ้านนายคำอ้าย-หลังบ้านป่าคุณ		อุตสาหกรรมและการโยธา	150,000.00	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
30	พ.ย.63-ม.ค.64	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ณ.ต้นผึ้ง(หน้าสถานีทดลองข้าว)		อุตสาหกรรมและการโยธา	120,000.00	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
31	พ.ย.63-ม.ค.64	ติดตั้งรางกันตกบริเวณถนนเข้าพร้าวล้อม		อุตสาหกรรมและการโยธา	90,000.00	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
32	พ.ย.63-ม.ค.64	ค่าออกแบบควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน		อุตสาหกรรมและการโยธา	113,100.00	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
33	ต.ค.63-พ.ย.63	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง บั้มลม		อุตสาหกรรมและการโยธา	67,990.00	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
34	ต.ค.63-พ.ย.63	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง บล็อกกันกระแทกไร้สาย		อุตสาหกรรมและการโยธา	7,360.00	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
35	ต.ค.63-พ.ย.63	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องลับคมเลื่อยซี่		อุตสาหกรรมและการโยธา	1,640.00	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินออกงบประมาณ		วิธีจัดทำ	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินออกงบประมาณ		วิธีจัดทำ	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
36	ต.ค.63-พ.ย.63	ครูภูมิทัศน์ก่อสร้าง ส่วนการแพทกไรร้าย	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	อุตสาหกรรมและการโยธา	3,840,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
37	ต.ค.63-พ.ย.63	ครูภูมิทัศน์งานพาทนมะและขนส่ง ถึงอู่ตจาร์ปมียอก		อุตสาหกรรมและการโยธา	3,190,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
38	พ.ย.63-ม.ค.64	ก่อสร้างผนังกันดินหมู่บ้านลิตาวิลี		อุตสาหกรรมและการโยธา	134,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
39	ม.ค.64-มี.ค.64	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ช.เอื้องไปรษณีย์(ตอจากเดิม)		อุตสาหกรรมและการโยธา	297,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
40	ม.ค.64-มี.ค.64	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หน้าบ้านนางคนึงนิตย์		อุตสาหกรรมและการโยธา	290,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
41	ม.ค.64-มี.ค.64	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านไร่(ฝั่งซ้าย)		อุตสาหกรรมและการโยธา	420,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
42	พ.ย.63-ม.ค.64	คาอออกแบบควคุมงานที่จ่ายให้ออกชน		อุตสาหกรรมและการโยธา	200,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
43	ก.ย.63-พ.ย.63	ก่อสร้างอาคารกองช่าง		อุตสาหกรรมและการโยธา	201,500.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
44	ก.ย.63-พ.ย.63	ก่อสร้างห้องน้ำดับเพลิง		อุตสาหกรรมและการโยธา	120,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
45	ก.ย.63-พ.ย.63	ติดตั้งราวกันตกกล้าเหมืองแม่กึ่ง ม.2 ทุ่งต้อม		อุตสาหกรรมและการโยธา	41,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
46	ก.ย.63-พ.ย.63	ติดตั้งราวกันตกกล้าแยกคลองชลประทาน ม.5 ทุ่งต้อม		อุตสาหกรรมและการโยธา	77,800.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
47	ก.ย.63-พ.ย.63	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ช.3/1 ม.14 ต.ยุพาวา		อุตสาหกรรมและการโยธา	149,500.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
48	ต.ค.-พ.ย.63	ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV		อุตสาหกรรมและการโยธา	480,400.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
49	ต.ค.63- ก.ย.64	- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน		เฉพาะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน	30,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
50	ต.ค.63- ก.ย.64	- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		เฉพาะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน	400,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
51	ต.ค.63- ก.ย.64	- ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย		เฉพาะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน	3,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	
52	พ.ค.-ก.ค.64	ครูภูมิทัศน์ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 8 จุด		เฉพาะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน	310,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
53	ต.ค.63- ก.ย.64	- ค่าจ้างเหมาบริการ		เฉพาะและชุมชน/งานสวนสาธารณะ	576,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		วิธีจัดทำ	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				งบประมาณ	เงินออกงบประมาณ			
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		วิธีจัดทำ	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ	
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)				ประเภท
54	ต.ค.63- ก.ย.64	- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	หน่วยงาน เจ้าชองเงิน	คณะและชุมชน/งานสวนสาธารณะ	20,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง 7 วัน	
55	ต.ค.63- ก.ย.64	- ค่าวัสดุการเกษตร		คณะและชุมชน/งานสวนสาธารณะ	50,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง 7 วัน	
56	ต.ค.63- ก.ย.64	- ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย		คณะและชุมชน/งานสวนสาธารณะ	5,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง 7 วัน	
57	ต.ค.63- ก.ย.64	- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว		คณะและชุมชน/งานสวนสาธารณะ	5,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง 7 วัน	
58	ต.ค.63- ก.ย.64	- ค่าวัสดุอื่นๆ		คณะและชุมชน/งานสวนสาธารณะ	3,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง 7 วัน	
59	ต.ค.63- พ.ย.63	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง		คณะและชุมชน/งานสวนสาธารณะ	19,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง 30 วัน	
60	ต.ค.63- พ.ย.63	ครุภัณฑ์การเกษตร ปีม้าเซ่		คณะและชุมชน/งานสวนสาธารณะ	19,800.00	-	-	เฉพาะเจาะจง 30 วัน	
1	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	กองการศึกษา ค่าจ้างเหมาบริการ (จ้างเหมาแรงงาน,ผู้นำต้นแม่โรบิค ค่าถ่ายเอกสารฯลฯ)	การศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	350,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง 30 วัน	กองฯดำเนินการเอง
2	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	ค่าวัสดุสำนักงาน	การศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	14,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง 7 วัน	กองฯดำเนินการเอง
3	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	การศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	10,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง 7 วัน	กองฯดำเนินการเอง
4	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	การศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง 7 วัน	กองฯดำเนินการเอง
5	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	ค่าอาหารเสริม (นม)) โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์ฯ) โรงเรียนวัดช่างกระดาศ	การศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,381,838.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง 30 วัน	กองฯดำเนินการเอง
6	ก.พ.64 - ส.ค.64	ค่าครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	การศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	72,822.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง 30 วัน	กองฯดำเนินการเอง

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		วิธีจัดทำ	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)			

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		วิธีจัดทำ	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ		
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)				เงินนอกงบประมาณ	จำนวน(บาท)
7	พ.ค.63 - ส.ค.64	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ	การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	30,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	7 วัน	กองฯดำเนินการเอง
8	ต.ค.63 - ก.ย.64	โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างอนุบาลวัยใส	การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	25,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	7 วัน	กองฯดำเนินการเอง
9	พ.ย.63 - ก.ย.64	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	56,050.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	7 วัน	กองฯดำเนินการเอง
10	ต.ค.63 - ก.ย.64	ค่าอาหารเสริม (นม)	การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	45,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	30 วัน	กองฯดำเนินการเอง
11	ต.ค.63 - ก.ย.64	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ	การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	112,700.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	7 วัน	กองฯดำเนินการเอง
12	พ.ย.63 - ก.ย.64	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	10,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	7 วัน	กองฯดำเนินการเอง
13	พ.ย.63 - ก.ย.64	ค่าวัสดุการเกษตร	การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	10,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	7 วัน	กองฯดำเนินการเอง
14	พ.ย.63 - ก.ย.64	ค่าวัสดุก่อสร้าง	การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	5,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	7 วัน	กองฯดำเนินการเอง
15	พ.ย.63 - ก.ย.64	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	3,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	7 วัน	กองฯดำเนินการเอง

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดทำ	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดทำ	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
16	พ.ย.63 - ก.ย.64	ค่าวัสดุอุปกรณ์งานครัว	การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	15,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	7 วัน	กองฯดำเนินการเอง
17	พ.ย.63 - ก.ย.64	โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน	การศึกษา	งานกีฬาและนันทนาการ	30,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	7 วัน	กองฯดำเนินการเอง
18	ธ.ค.63 - ม.ค.64	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	การศึกษา	งานกีฬาและนันทนาการ	80,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	7 วัน	กองฯดำเนินการเอง
19	พ.ย.63 - ก.ย.64	โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ	การศึกษา	งานกีฬาและนันทนาการ	60,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	7 วัน	กองฯดำเนินการเอง
20	พ.ค. - ก.ย.64	โครงการส่งเสริมศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เด็ก และเยาวชน	การศึกษา	งานกีฬาและนันทนาการ	15,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	7 วัน	กองฯดำเนินการเอง
21	มิ.ย. - ก.ค.64	โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา	การศึกษา	งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	30,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	7 วัน	กองฯดำเนินการเอง
22	ธ.ค.63 , ส.ค. 64	โครงการพ่อแม่ตัวอย่าง	การศึกษา	งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	10,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	7 วัน	กองฯดำเนินการเอง
23	ต.ค. 63, เม.ย. 64	โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม (ลอยกระทง, รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ)	การศึกษา	งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	80,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	7 วัน	กองฯดำเนินการเอง
24	ก.พ. - ก.ย.64	โครงการปราชญ์ชาวบ้าน	การศึกษา	งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	5,000.00	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	7 วัน	กองฯดำเนินการเอง